

Приложение

Утвержден
Приказом ГУО администрации г. Черногорска
от 18.04.2013г. № 452

**План-график
реализации мероприятий по модернизации системы общего образования
в муниципальном образовании город Черногорск в 2013 году**

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия				Ответственные за реализацию мероприятия
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6
1. Повышение уровня заработной платы учителей					
1.1. Подготовка проекта постановления Администрации города Черногорска « О внесении изменений в постановление Главы города Черногорска от 02.06.2011 №1720-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Черногорска переводимых на новую систему оплаты труда»		апрель			Городское управление образованием администрации города Черногорска
1.2. Подготовка проекта постановления Администрации города Черногорска « О внесении изменений в постановление Главы города Черногорска от 02.06.2011 №1720-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Черногорска переводимых на новую систему оплаты труда»			сентябрь		Городское управление образованием администрации города Черногорска
2. Приобретение оборудования для школ					

2.1. Приобретение интерактивных комплексов для кабинетов начальных классов общеобразовательных учреждений			август		Общеобразовательные учреждения города
2.2. Приобретение компьютерного оборудования для организации автоматизированного рабочего места учителя.			август		Общеобразовательные учреждения города
3. Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений					
3.1. Приобретение комплектов школьных учебников в общеобразовательные учреждения			август		Общеобразовательные учреждения города
4. Повышение квалификации руководителей и учителей общеобразовательных учреждений					
4.1. Повышение квалификации руководителей и учителей общеобразовательных учреждений на базе лучших школ России, федеральных и региональных стажировочных площадках по вопросам внедрения новых федеральных образовательных стандартов		май	сентябрь	октябрь-ноябрь	Городское управление образованием администрации города Черногорска
4.2. Организация работы стажировочных площадок на базе общеобразовательных учреждений города		май	сентябрь	октябрь-ноябрь	Городское управление образованием администрации города Черногорска
5. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования					
5.1. Подготовка конкурсной заявки и технического задания для размещения муниципального заказа на проведение работ по замене школьных окон в МБОУ «Лицей»		март			Городское управление образованием администрации города Черногорска
5.2. Размещение муниципального заказа и заключение государственного контракта на проведение работ по замене школьных окон в МБОУ «Лицей»		апрель			Городское управление образованием администрации города Черногорска
5.3. Проведение работ по замене школьных окон в МБОУ «Лицей»		июль			Городское управление образованием администрации города Черногорска

					администрации города Черногорска
6. Информационное сопровождение и организация мониторинга реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования в муниципальном образовании город Черногорск в 2013 году и на период до 2020 года					
6.1. Организация мониторинга фонда оплаты труда и размера средней заработной платы работников общеобразовательных учреждений	ежемесячно	ежемесячно	ежемесячно	ежемесячно	Городское управление образованием администрации города Черногорска
6.2. Организация мониторинга использования полученного в рамках проекта модернизации образования учебного оборудования	ежемесячно	ежемесячно	ежемесячно	ежемесячно	Городское управление образованием администрации города Черногорска
6.3. Информационное сопровождение реализации проекта модернизации муниципальной системы образования через средства массовой информации и официальный сайт Городского управления образованием администрации города Черногорска в сети Интернет	ежемесячно	ежемесячно	ежемесячно	ежемесячно	Городское управление образованием администрации города Черногорска
6.4. Проведение аналитического совещания по реализации проекта модернизации муниципальной системы образования				ноябрь	Городское управление образованием администрации города Черногорска

**ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА**

ПРИКАЗ

от 18.04.2013г.

г. Черногорск

№ 452

**Об утверждении Плана-графика
реализации мероприятий по модернизации системы общего
образования в муниципальном образовании город Черногорск в 2013 году**

В целях реализации постановления Правительства Республики Хакасия от 22.02.2013г. № 81 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации общего образования Республики Хакасия в 2013 году и на период до 2020 года»,


п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План-график реализации мероприятий по модернизации системы общего образования в муниципальном образовании город Черногорск в 2013 году.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сложившиеся с 01.01.2013 года.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Городского управления образованием администрации города Черногорска Тимченко И.В.

Руководитель управления



Е.Г. Чернышева

